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Duurzaamheid kent in de gemeente Aalten een (ambtelijke) projectmatige aanpak. De teksten in deze update zijn 
afkomstig van de (deel)projectleiders van de diverse onderdelen.

Circulaire economie Ingrid Oonk
Afwegingskader zon en wind                           Rik Hulshof
Mobiliteit, laadstructuren, Global Goals                Gertjan Sikking
Prestatieafspraken Woningcorporatie                Hermien Baur
Communicatie Duurzaamheid, Aalten spreekt    Jolanda van Eldik
Algemeen, RES, Monitoring uitvoeringsagenda Hans Eskes
Warmtetransitie (TVW), Energieloket 
(incl duurzaamheidsleningen)              
Klimaatadaptatie                                              Wilco Groot Roessink en Annette van Straten
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Inleiding

Voor u ligt een update van het Plan van 
Aanpak Duurzaamheid (PvAD). Het PvAD is 
eind 2019 vastgesteld door de gemeenteraad 
en vormt het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente Aalten voor de komende jaren. Bij 
de besluitvorming is aan het plan een belofte 
van jaarlijkse evaluatie en 
voortgangsrapportage verbonden. 
Deze update laat zien wat er in 2020 is bereikt 
van het PvAD  en wat is uitgevoerd. Daar 
horen de successen bij maar ook de nog 
aanwezige uitdagingen.
In de jaarlijkse update worden de doelen van 
het PvAD gevolgd en wordt aangegeven wat 
we gaan doen om het gestelde doel te 
bereiken en onze ambities te realiseren. 
Daarnaast is er ook een doorkijkje naar de 
toekomst opgenomen. Is er een bijstelling van 
ambities nodig, wat moeten we meer of anders 
doen? 
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Hoe staan we er voor in Aalten. 

Monitor ‘Uitvoeringsagenda Achterhoek 
2020’
In opdracht van de Achterhoekse gemeenten 
is in 2020 door Agem een nieuwe monitor 
‘Uitvoeringsagenda Achterhoek’ uitgebracht. In 
deze monitor is de voortgang in het behalen 
van de doelstelling ‘Energieneutraal in 2030’ in 
beeld gebracht. De monitor volgt de 
uitgangspunten van de Uitvoeringsagenda 
achterhoek 2016 (UA2016). Deze 
uitgangspunten zijn de uitwerking van het 
Akkoord van Groenlo en is gericht op het 
energieverbruik van de bebouwde omgeving in 
de Achterhoek. Dat wil zeggen het aardgas- en 
elektriciteitsverbruik van woningen, bedrijven, 
instellingen en dergelijke. Het is niet gericht op 
het energieverbruik door mobiliteit en ook niet 
op de uitstoot van andere broeikasgassen dan 
CO2 (zoals methaan uit de landbouw) vanuit 
het energieverbruik van fossiele brandstoffen. 
De cijfers hebben betrekking op het jaar 2018, 
dat waren de meest recente cijfers ten tijde 
van het opstellen van de monitor 2020. 

In de monitor van uitvoeringsagenda 
Achterhoek (UA2016) is gemonitord op 
elektriciteitsverbruik in kWh en 
aardgasverbruik in m3. En dan afgezet tegen 
het verbruik in de Achterhoek in het 
referentiejaar 2012. Er wordt uitgegaan van 
een lineaire doelstelling (in ieder jaar tot 2030 
hetzelfde percentage van de doelstelling 
besparen en vervangen)

In de UA2016 is energieneutraliteit in 2030 
vertaald naar een opgave voor duurzame 
energieproductie, en een 
energiebesparingsopgave. De Achterhoek 
moet in 2030: 
a. 80 % vervanging van (fossiele) elektriciteit: 

1376 GWh elektriciteit duurzaam 
opwekken;

b. 45 % vervanging van aardgas: 124 miljoen 
m3 aardgas vervangen door duurzaam 
opgewekte warmte; 

c. 20 % besparing op het verbruik van 
elektriciteit: 306 GWh (20%) besparen op 
het elektriciteitsverbruik;

d. 55 % besparen op het verbruik van 
aardgas: 257 mln m3 besparen op het 
gasverbruik;

De tabellen 1 en 2 geven per gemeente en 
voor de Achterhoek gezamenlijk een overzicht 
van de gerealiseerde voortgang in de vier 
doelstellingen, uitgedrukt in % van de 

doelstelling voor 2030. Ook de resultaten van 
de vorige monitor, 2018, zijn vermeld. Hierbij is 
aangenomen dat een gemeente ver achter 
blijft bij de doelstelling als 8% of minder van de 
doelstelling is gerealiseerd. Deze vakken 
kleuren rood. Als 27% of meer van de 
doelstelling is gerealiseerd ligt de gemeente op 
het verwachte schema en kleurt het vak groen.

Energie kan in verschillende eenheden 
worden uitgedrukt: Joule, Wattuur, kubieke 
meter aardgas. Omdat de 
duurzaamheidsambitie in het akkoord van 
Groenlo vooral over de opwarming van de 
aarde gaat (het broeikaseffect), en de 
uitstoot van CO2 als belangrijkste 
veroorzaker daarvan wordt gezien, kan er 
ook gemonitord worden op vermindering in 
kilogram CO2-uitstoot. Het verbranden van 
een m3 aardgas of het produceren van een 
kiloWattuur elektriciteit heeft een min of 
meer ‘vaste’ CO2-uitstoot in kilogrammen. 
Voor het beeld van de percentuele 
vorderingen ten aanzien van besparing en 
opwekking van energie in de bebouwde 
omgeving maakt het dus niet uit welke 
(energie)eenheden worden gebruikt.
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a. elektriciteitsopwekking 39% 5% 4% 2% 9% 5% 12% 2% 8%
b. aardgasvervanging 15% 52% 13% 4% 0% 17% 14% 4% 17%
c. elektriciteitsbesparing 35% 15% 30% 17% 17% 18% 37% 26% 16%
d. besparen 36% 18% 11% 33% 10% 25% 31% 21% 22%

Tabel 1 : resultaten voortgang Akkoord van Groenlo en Uitvoeringsagenda Achterhoek (monitor 2018) 
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a. elektriciteitsopwekking 48% 3% 5% 2% 10% 6% 13% 4% 9%
b.    aardgasvervanging 15% 75% 21% 2% 0% 20% 14% 4% 23%
c. elektriciteitsbesparing 50% 0% 24% 17% 29% 6% 36% 36% 15%
d. besparen 40% 41% 13% 33% 9% 21% 35% 21% 27%

Tabel 2 : resultaten voortgang Akkoord van Groenlo en Uitvoeringsagenda Achterhoek (monitor 2020) 

De gemeente Aalten staat voornamelijk op 
‘groen’, dat wil zeggen dat we op schema 
liggen. Daar kan wel de kanttekening bij dat de 
aanwezigheid van het windmolenpark 
Hagenwind in de gemeente voor een hoog 
percentage opwekking elektriciteit zorgt. De 
relatief hoge scores op besparing zijn voor een 
groot deel te danken aan het zuiniger omgaan 
met energie, het treffen van 
isolerende maatregelen, maar ook met een 
lager energieverbruik door bedrijfsbeëindiging.
Het complete rapport van de monitoring van 
‘Uitvoeringsagenda Achterhoek’ is ter 
informatie als bijlage bijgevoegd .

Klimaatmonitor
De klimaatmonitor van Rijkswaterstaat, 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
geeft veel cijfers over de energietransitie. 
Inmiddels zijn in de klimaatmonitor ook deels 
cijfers over 2019 en 2020 beschikbaar. De 
klimaatmonitor geeft de informatie ook op 
gemeenteniveau, dus ook over hoe de 
gemeente Aalten er voor staat in de 
energietransitie, CO2-reductie en de 
opwekking van hernieuwbare energie. De 
klimaatmonitor is meer gericht op de 
uitgangspunten het nationale klimaatakkoord 
en niet op de beperktere scope van het 
Akkoord van Groenlo en de Uitvoeringsagenda 
Achterhoek. De klimaatmonitor geeft een goed 
beeld van het verloop van alle energieverbruik 
en opwekking van hernieuwbare energie in de 
gemeente Aalten. 
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Tabel 3: Totaal energieverbruik in de gemeente Aalten vanaf 2010 (Bron Klimaatmonitor)

Tabel 4: Totaal  energieverbruik in de gemeente Aalten in TeraJoule (Bron Klimaatmonitor)

Uit de bovenstaande tabellen en gegevens kan 
worden afgelezen dat het energieverbruik in de 
bebouwde omgeving van de gemeente Aalten 
in 2019 met 12 % is afgenomen ten opzichte 
van het niveau 2012. In de andere sectoren is 
er een lichte toename van het energieverbruik. 
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Tabel 5:  hernieuwbare energie in de gemeente Aalten (in TJ) (Bron Klimaatmonitor)

Uit de tabel over de hernieuwbare energie in 
de gemeente blijkt dat er in 2018 in de 
gemeente Aalten 225 TJ hernieuwbare energie 
is geproduceerd. Dat is 12,7 % van het totale 
energieverbruik. Om een indruk te krijgen van 
de omvang van de productie van hernieuwbare 
energie in de gemeente: het windmolenpark 
Hagenwind levert zo’n 110 TJ elektrische 
energie per jaar. De toename van de opwek 
van hernieuwbare energie in de gemeente 
Aalten komt door de aanzienlijke 
hoeveelheden zonnepanelen op bedrijfsdaken. 

Herijking Akkoord van Groenlo en de 
Uitvoeringsagenda Achterhoek 2016 in de 
Achterhoek
Het Akkoord van Groenlo was bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het voorkomen van de 
opwarming van de aarde; het tegengaan van 
het broeikaseffect. Inmiddels zijn we er wel van 
overtuigd dat de opwarming van de aarde het 
gevolg is van de grote, onnatuurlijke, uitstoot 
van broeikasgassen. Om daar wat tegen te 
doen moet de uitstoot van broeikasgassen 
worden aangepakt, en het landelijke 
klimaatakkoord is daar dan ook op gericht. In 
2030 een reductie van 49% ten opzichte van 
1990 en in 2050: 100%.

De Uitvoeringsagenda Achterhoek 2016 
gebaseerd op het Akkoord van Groenlo en de 
wens om energieneutraal te zijn in 2030. Het 
doel was destijds gericht op het 
energieverbruik in de bebouwde omgeving in 
de Achterhoek. Heeft dus geen betrekking op 
(fossiel) brandstofverbruik voor mobiliteit; 
autorijden. Ook gaat het niet over de uitstoot 
van broeikasgassen vanuit de landbouw 
(methaan). Het principe is dat alle energie die 
in 2030 nog wordt verbruikt in de bebouwde 
omgeving afkomstig is uit duurzame bronnen. 
Verder wordt er uitgegaan op een besparing 
op het aardgas van 55% en 20% op het 
verbruik van elektriciteit wordt gerealiseerd. De 
uitvoeringsagenda impliceert daarmee ook het 
beëindigen van het (fossiele) aardgasverbruik 
in 2030. 

Er is kritiek mogelijk op de aangenomen 
besparingsdoelstellingen uit de 
Uitvoeringsagenda. 55% besparen op het 
aardgasverbruik ten opzichte van 2012 
betekent wel een enorme verduurzamingsslag 
(isolatie) voor woningen en bedrijven. In de 
klimaatmonitor wordt voor 2030 een 
realistische besparing van 22% op het 
aardgasverbruik van de Achterhoek verwacht. 
Ook wordt verwacht dat het 
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elektriciteitsverbruik zal toenemen. Zeker als 
de vervanging van aardgaswarmte in de 
Achterhoek in grote mate met een 
warmtepomp zal worden gerealiseerd. Andere 
alternatieve warmtebronnen dan 
warmtepompen zijn in de Achterhoek 
nauwelijks voorhanden. Restwarmte uit de 
industrie is schaars. Bodemenergie is met 
name in de oost-Achterhoek niet kansrijk. Ook 
de overgang naar elektrisch autorijden zal een 
grotere vraag naar elektriciteit in de bebouwde 
omgeving veroorzaken. 

Het is dan ook tijd voor een herijking van de 
Uitvoeringsagenda Achterhoek, nieuw, 
realistisch en dus haalbaar. Aangezien het 
Akkoord van Groenlo en de Uitvoeringsagenda 
Achterhoek een Achterhoekse schaal heeft zal 
de besluitvorming hierover ook in de 
gezamenlijke gemeenten in de Achterhoek met 
de gemeente Montferland moeten 
plaatsvinden.  



10

Duurzaam Wonen

Duurzaamheidsleningen
Particuliere woningeigenaren kunnen een 
duurzaamheidslening aanvragen voor het
treffen van energiebesparende- en duurzame 
maatregelen aan hun woning. De 
duurzaamheidslening is aantrekkelijk voor 
woningeigenaren die 
verduurzamingsmaatregelen niet uit eigen 
middelen kunnen betalen. De 
duurzaamheidslening is in 2019 opgegaan in 
de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’. In 
onderstaande tabel is het aantal aanvragen 
van de lening uitgezet per jaar. De afhandeling 
van aanvragen wordt uitgevoerd door het 
Agem-energieloket en SVn. De doelstelling uit 
het PvAD is 50 leningen per jaar en het meer 
aandacht genereren voor deze leningsvorm 
(communicatie)

Jaar Aantal 
aanvragen

Gemiddeld
budget per 
aanvraag

2017 45
2018 122
2019 103 € 8.407
2020 (t/m 
3e kwartaal)

98 € 9.735

Tabel 6: aanvragen duurzaamheidslening

Opvallend is dat het aantal aanvragen in 2020 
flink is toegenomen. Dat zou kunnen komen 
omdat aan de TBW-lening volop aandacht 
geschonken is op de gemeentelijke website en 
in de gemeentepagina’s Aalten Actueel van 
Aalten Vooruit en ‘De Band’. Er zijn ook info-
avonden georganiseerd. Het kan zijn dat de 
focus van de inwoners steeds meer gericht is 
op duurzaamheid en wat je daaraan zelf kunt 
doen. De systematiek en het beschikbaar 
stellen van het leenbudget wordt voortgezet in 
2021 en volgende jaren.

Er is ook een nationale Energiebespaarlening 
beschikbaar. De voorwaarden van deze lening 
zijn voor huiseigenaren in het algemeen 
minder gunstig (rente) dan de gemeentelijke 
duurzaamheidslening. Toch zijn  in de 
gemeente Aalten in 2018 nog 6 van deze 
leningen afgesloten (geleend totaalbedrag € 
636.033).  

Stimuleringslening Non Profit
De verstrekking van laagrentende lening voor 
non-profitorganisaties en energiecoöperaties 

blijft achter op de doelstelling van 5 leningen 
per jaar. Er is in 2020 één lening verstrekt. 

Subsidies woningverduurzaming
In de gemeente Aalten is er geen 
subsidieregeling voor het verduurzamen van 
de (eigen) woning. Dit is een bewuste keuze 
omdat er al een landelijke subsidieregeling is 
voor verduurzaming van de eigen woning 
(Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, 
SEEH) en er andere acties (inkoopactie 
Achterhoek energieloket, wijkaanpak) lopen 
die ook zijn gericht op verduurzamen van de 
eigen woning. Deze SEEH-subsidieregeling 
nodigt huiseigenaren uit om 
duurzaamheidsmaatregelen aan de woning te 
treffen. Er moeten wel minimaal twee 
maatregelen worden getroffen en de subsidie 
is een relatief hoog bedrag. In de 
klimaatmonitor is te zien in hoeverre daarvan 
gebruik wordt gemaakt in de gemeente Aalten.
Voor woning-eigenaren is er nog steeds de 
landelijke salderingsregeling voor het plaatsen 
van zonnepanelen op eigen dak. Ook is er een 
rijkssubsidie beschikbaar voor de aanschaf 
van een warmtepomp, en zonneboilers. De 
subsidiemogelijkheid voor biomassaketels en 
pelletkachels is inmiddels beëindigd.

Achterhoekse Bespaaractie (Energieloket)
In de ‘Achterhoekse bespaaractie’ is de focus 
gelegd op het resultaat (de 
duurzaamheidsmaatregelen). Met de 
'Achterhoekse Bespaaractie' kunnen 
woningeigenaren zich vrijblijvend inschrijven 
voor een collectieve isolatie-actie. Op die 
manier kunnen zij voordelig en makkelijk 
kiezen voor het isoleren van hun dak, gevel, 
vloer en/of ramen.

De actie is regionaal voorbereid en uitgevoerd 
door het Energieloket, maar wel per gemeente 
gecommuniceerd en vormgegeven. Daarom 
heet de actie in de gemeente Aalten de 
'Achterhoekse Bespaaractie Aalten' en wordt in 
taal- en beeldgebruik zoveel mogelijk ingezet 
op de lokale-, naar ruim 2.600 adressen, van 
grondgebonden koopwoningen met bouwjaar 
<1980 in Aalten en Dinxperlo. Bredevoort 
hebben we buiten beschouwing gelaten, 
gezien de ontwikkelingen van de 
energiecoöperatie ECB en de monumentale 
status van een deel van Bredevoort. Bij de 
brief is een flyer met meer informatie over de 
actie meegestuurd. Ook is er communicatie via 
de sociale media en de gemeentepagina om 
de actie nogmaals onder de aandacht te 
brengen.
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STATUS AANTAL
Verstuurde brieven 2.625
Aanmeldingen (info-avond) 189
Deelnemers 160
Advies verstuurd 160
Uitgevoerde maatregelen 68

MAATREGELEN AANTAL
dakisolatie 1
isolatieglas 17
spouwmuurisolatie 25
vloerisolatie 22
overig 22
totaal 68

Tabel 7: resultaten Achterhoekse 
Bespaaractie 2019/2020

Eind november 2020 is een vervolg van deze 
actie van start gegaan met het verzenden van 
ruim 5600 brieven

RREW Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen. 
De gemeente Aalten heeft samen met 5 
andere Achterhoekse gemeenten in 2019 een 
specifieke uitkering Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te 
helpen energie te besparen, aangevraagd. 
In 2020 is deze subsidie ontvangen en worden 
er 100 huishoudens in de gemeente Aalten 
voorzien van een energiedisplay, energiecoach 
en waardebon voor de bouwmarkt waarmee 
materialen voor  ‘eenvoudige’ 
energieverbruikbeperkende maatregelen 
kunnen worden getroffen (radiatorfolie, 
tochtstrippen, led-lampen, e.d.). De actie is 
vooral gericht op de huishoudens met lagere 
inkomens. Voor huiseigenaren én huurders.

Op 27 oktober 2020. is door het ministerie van 
BZK de nieuwe Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen (RREW) 
aangekondigd. Doel van deze regeling is dat 
gemeenten huurders en eigenaar-bewoners 
stimuleren energie te besparen in hun woning 
en daarmee de CO2-uitstoot en woonlasten te 
verlagen. De gemeente Aalten heeft samen 
met andere Achterhoekse gemeenten deze 
subsidie op 16 november 2020 aangevraagd. 
Uit informatie van RVO blijkt dat de 
subsidieaanvragen al op deze dag boven het 
beschikbare budget zijn uitgekomen. 

RREW in het kort.
Centraal in de aanpak staat het bieden van 
waardebonnen waarmee huurders en 
woningeigenaren laagdrempelig 

energiebesparende producten en diensten 
kunnen aanschaffen.
De waardebon biedt hierbij toegang tot 
producten en diensten van lokale/regionale 
ondernemers en Agem Energieloket.
De inzet van de waardebon en de daaruit 
volgende maatregelen is niet het eindpunt, 
maar juist een beginpunt: het laat bewoners 
laagdrempelig kennismaken met 
energiebesparing en opent de deur naar 
verdere stappen in de 'klantreis'.
In de aanpak wordt mede gefocust op 
huishoudens met lagere inkomens en/of 
energiearmoede. De RREW kan daarmee 
worden ingezet als boost voor het benaderen 
van deze huishoudens, die een steuntje in de 
rug extra goed kunnen gebruiken.
De aanpak kan relatief efficiënt georganiseerd 
worden, waarmee deze past binnen de 
(nauwe) kaders van de RREW-regeling (max. 
10% van het budget mag naar ondersteunende 
activiteiten gaan).

Prestatieafspraken met de 
woningcorporatie
Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de 
woningbouwcorporatie (De Woonplaats). 
De Woonplaats biedt huurders een 
verduurzamingspakket aan. Bij wisseling van 
huurder wordt dit ‘standaard’ uitgevoerd. De 
huizen van de corporatie hebben in 2020 
gemiddeld energielabel B 
Belangrijk daarbij is dat in 2018 24 zeer 
energiezuinige eengezinswoningen in de 
nieuwbouwwijk Kobus in Aalten door de 
Woningcorporatie De Woonplaats zijn 
gerealiseerd. De woningen aan de 
Bulsinkkamp hebben geen aardgasaansluiting. 
Bij goed gebruik zijn de woningen in staat om 
net zoveel energie op te wekken als wordt 
verbruikt. Voor 2021 zijn vergelijkbare 
nieuwbouwwoningen voorzien aan de 
Nieuwstraat in Dinxperlo en de Ludgerstraat in 
Aalten

Eind 2020 worden de prestatieafspraken met 
De Woonplaats voor 2021 ondertekend. 
Afspraken met betrekking tot duurzaamheid:
- Verwacht wordt in 2021 nog 1,1 miljoen te 

investeren in het verduurzamen van 
woningen. Verduurzaming vindt plaats bij 
mutatie of op initiatief van de zittende 
huurder en bestaat uit het energetisch 
verbeteren naar label B of meer.

- De Woonplaats wil in 2021 een pilot starten 
samen met het Agem Energieloket om 
energiecoaches in te zetten voor de huurders 
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en ook om huurders op te leiden tot 
energiecoaches.

- Nieuwbouw van De Woonplaats is duurzaam 
en zeer energiezuinig. De nieuwbouw is 
energieneutraal  voor de gebouw gebonden 
installaties. Dit betekent dat alle energie voor 
warmte en gebruik van de elektrische 
apparatuur in het gebouw duurzaam wordt 
opgewekt.

- De Woonplaats neemt deel aan de 
Cirkelregio om kennis rondom circulariteit te 
delen.

- De 14 woningen aan de Nieuwstraat (start 
bouw voorjaar 2021) zijn circulair 
aanbesteed.

- De Woonplaats wordt betrokken bij het 
opstellen van de Transitievisie Warmte. 
Zodra deze, eind 2021 gereed is, starten De 
Woonplaats en de gemeente met het 
opstellen van een gezamenlijke routekaart 
voor de wijken in de gemeente.

- In 2020 is gestart met een pilot voor het te 
koop aanbieden van eengezinswoningen met 
afname van een verduurzamingspakket, voor 
rekening van koper. (De Woonplaats mag per 
jaar een beperkt aantal woningen verkopen). 
Koper heeft de keuze of hij/zij er gebruik van 
wil maken maar  krijgt hoe dan ook een 
uitgebreid rapport over de energetische 
situatie van de woning. Eind 2020 wordt deze 
pilot geëvalueerd, waarna vervolgafspraken 
worden gemaakt. 

Verduurzaming huurwoningen
De Woonplaats zet zich al jarenlang in op het 
verduurzamen van hun woningbezit en kiezen 
er actief voor om niet af te wachten maar 
voorop te lopen. Dat heeft er toe geleid dat al 
in 2019 de ruim 16.000 woningen in Enschede 
en de Achterhoek gemiddeld op energielabel B 
zaten. Een belangrijke stap richting de 
doelstelling voor 2050: alle woningen CO2-
neutraal.
De Woonplaats gaat de komende jaren door 
met verduurzamen naar gemiddeld 
energielabel A. Dat doen zij door bij de 
verhuizing van een huurder de woning naar 
minimaal label B te brengen voordat de nieuwe 
bewoner erin trekt. Daarnaast kunnen zittende 
huurders van eengezinswoningen contact 
opnemen als ze hun huurwoning willen 
verduurzamen. Ook de 
appartementencomplexen worden in de 
toekomst verduurzaamd, maar dan per 
gebouw. Voor de huurders betekent 
verduurzamen minder hoge energielasten. Een 
verduurzaamde woning scheelt niet alleen in 

de portemonnee, maar is ook nog eens een 
stuk comfortabeler. 
Naast het investeren in bestaande woningen 
speelt nieuwbouw een grote rol bij het 
verduurzamen van het woningbezit. 
De Woonplaats gelooft dat voor een duurzame 
toekomst je verder moet kijken dan de 
producten die al jaren beschikbaar zijn. Ze 
doen pilots met nieuwe innovatieve 
oplossingen om hun 
duurzaamheidsdoelstellingen (sneller) te 
kunnen bereiken. Voorbeelden van pilots die 
nu lopen zijn vacuümglas, dakisolatiesystemen 
en een nieuw type hoge temperatuur 
warmtepomp. Wanneer de pilots succesvol 
verlopen, bieden ze mogelijkheden om op 
grote schaal toe te passen. Dat helpt om in de 
toekomst nog slimmer en goedkoper te 
verduurzamen, zodat de uiteindelijke 
doelstelling in 2050 te realiseren is. 

Fonds duurzaamheid
In het plan van aanpak duurzaamheid was een 
gemeentelijke subsidieregeling voor het 
verduurzamen van woningen opgenomen. Bij 
nader inzien wordt dit project niet uitgevoerd 
omdat er al andere, goed functionerende, 
(Rijks)regelingen voor het verduurzamen van 
de eigen woning zijn. Een extra gemeentelijke 
subsidie zal het zetten van meer stappen in die 
richting niet stimuleren. Het budget wordt 
ingezet op andere regelingen voor verbetering 
van de duurzaamheid (circulariteit) en een 
fonds Duurzaamheid 

Met het in 2021 in te voeren Fonds 
Duurzaamheid wil de gemeente inwoners van 
de gemeente Aalten het vertrouwen, de 
middelen en de verantwoordelijkheid geven om 
zelf hun steentje bij te dragen aan het 
verbeteren van de duurzaamheid in hun buurt, 
wijk, dorp of stad. Hiervoor wordt een budget 
gereserveerd van € 50.000.
Doel van de regeling is het faciliteren, 
stimuleren en/of ondersteunen van 
vernieuwende (nog niet bestaande) 
vrijwilligersinitiatieven die gericht zijn op 
duurzaamheid. Duurzaamheid wordt in dit 
kader breed gezien. Er kan daarbij worden 
gedacht aan het oprichten van een 
energiecoöperatie. Een wijk/dorps windmolen 
of een zonnepark, circulair buurthuis, 
voedselpark, elektrische wijkauto op duurzame 
energie. Er is geen beperking in de zin dat het 
initiatief zich moet richten op de bestrijding van 
de opwarming van de aarde, de vermindering 
van de CO2-uitstoot, isolatie en 
energieopwekking. Al is wel duidelijk dat  bijna 
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alle te verzinnen duurzaamheidsmaatregelen 
daar op de een of andere manier wel naar toe 
zijn te herleiden. Bijvoorbeeld, initiatieven tot 
hergebruik voorkomt energieverbruik voor de 
productie van ‘nieuwe’ producten en 
grondstoffenwinning. Voor initiatieven die 
betrekking hebben op circulariteit, hergebruik 
van materialen, is overigens een andere 
subsidieregeling beschikbaar. Dergelijke 
initiatieven zullen dan ook in principe niet op 
grond van deze regeling worden gehonoreerd.  

Herbruikbare luiers
In het kader van verbetering van de 
duurzaamheid wordt in 2021 een subsidie voor 
wasbare luiers ingevoerd. Wegwerpluiers 

vormen een grote hoeveelheid restafval en 
hebben beperkte mogelijkheden tot recycling. 
Bovendien kost het produceren van 
wegwerpluiers veel grondstoffen, energie en 
transport. 
De regeling is bedoeld om de invoering van 
wasbare luiers voor jonge kinderen in de 
luierleeftijd. Wasbare luiers zijn relatief duur in 
eerste aanschaf en vormen zo een 
belemmering voor gezinnen om over te 
stappen op wasbare luiers. Door een subsidie 
op de aanschaf van een startpakket wasbare 
luiers of korting op het leasen ervan worden 
gezinnen gestimuleerd om over te gaan op 
wasbare luiers. 



14

Duurzaam Produceren

Circulaire economie
In de ‘Routekaart behorende bij Plan van 
Aanpak Duurzaamheid’, is aangegeven dat er 
in 2021 een Beleidsplan circulaire economie) 
wordt voorgelegd aan het college en de raad. 

We zijn inmiddels gestart met de 
voorbereidingen voor de nota. Er heeft een 
interne ronde plaatsgevonden, om na te gaan 
op welke wijze we binnen de gemeente Aalten 
met circulaire economie bezig zijn. In de 
beleidsnota willen we ook uitgebreid aandacht 
besteden aan activiteiten van burgers, 
organisaties en bedrijven in de gemeente 
Aalten, om tot een circulaire economie te 
komen. Van kleinschalige initiatieven tot grote 
wijzigingen in productieprocessen. Ook aan 
projecten binnen de Regio Achterhoek op het 
gebied van circulariteit, besteden we aandacht 
in de nota.

In de Achterhoek werken we samen binnen de 
Cirkelregio Achterhoek. Partners in de 
Cirkelregio zijn de Achterhoekse gemeenten, 
woningbouwcorporaties, stichting Actief en 
bedrijven als WAM van Duren,  Rouwmaat en 
Grijsen. Ook de HAN en Saxion zijn als 
onderwijsinstellingen betrokken bij de 
Cirkelregio. Binnen de Cirkelregio wordt met 
name ingezet op samenwerking, kennis delen 
en praktische uitvoeringsprojecten. 

Een voorbeeld hiervan is de 
Bouwmaterialenplaats, die in Groenlo wordt 
gerealiseerd. De bedoeling is dat in de 
komende jaren gebouwen, die op de nominatie 
staan om gesloopt te worden, onderzocht 
worden op bouwmaterialen die kunnen worden 
“geoogst”, om vervolgens te kunnen worden 
hergebruikt. Hetzij ter plaatse in de 
nieuwbouw, hetzij via de bouwmaterialenmarkt 
elders in de Achterhoek, of b.v. in de 
Randstad, waar de vraag naar bepaalde 
bouwmaterialen groter kan zijn dan in onze 
regio. Ook in de gemeente Aalten willen we in 
2021 een dergelijke opname van een gebouw 
laten doen, om een tastbaar voorbeeld te 
kunnen delen en mensen te enthousiasmeren 
voor circulair bouwen.

Voor wat betreft de circulaire landbouw, heeft 
de gemeente Aalten in 2020 besloten, om deel 
te nemen aan coöperatie De Marke. De Marke 
is een onderzoeksinstituut en proefboerderij 
van de WUR in Hengelo Gld. De Marke heeft 
de potentie om zich door te ontwikkelen tot 

(inter)nationaal innovatiecentrum, een locatie 
waar bedrijven producten kunnen testen, 
ontwikkelen en demonstreren. De Marke wil 
daarbij ook een centrale rol vervullen als 
kennisbank voor de kringlooplandbouw in 
Europa. De gemeenschappelijke lokale 
overheid in de Achterhoek is gevraagd om te 
participeren in de nieuwe coöperatie. De 
gemeente Aalten neemt met één certificaat 
van € 5.000,-- deel aan de coöperatie De 
Marke.

Het project wordt ondersteund door een in 
2021 in te voeren subsidieregeling gericht op 
activiteiten van burgers, organisaties en 
bedrijven in de gemeente Aalten, om tot een 
circulaire economie te komen. Hiervoor wordt 
een budget gereserveerd van € 50.000.
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Duurzame mobiliteit

Laadinfrastructuur
In 2019 hebben wij een overeenkomst 
gesloten met Allego voor de realisatie van 
laadpalen in onze gemeente. Deze 
samenwerking heeft geleid tot een toename 
van het aantal openbare oplaadpalen volgens 
het ‘paal volgt auto’- principe. Er blijkt echter 
nog relatief weinig vraag naar openbare 
laadpalen te zijn. Om het laadnetwerk verder 
uit te breiden, zijn wij momenteel in gesprek 
met een tweede marktpartij: PARKnCHARGE. 
Zij hanteren een andere werkwijze waarbij de 
openbare oplaadpaal op basis van 
beschikbare data, voor de vraag uit wordt 
geplaatst. Dit moet resulteren in een aantal 
strategisch geplaatste oplaadpalen in de 
openbare ruimte. De verwachting is dat deze 
openbare oplaadpalen volgend jaar (2021) 
geplaatst gaan worden.

Laadvisie en plaatsingsbeleid
In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur 
(NAL) is afgesproken dat gemeenten een 
integrale visie laadinfrastructuur en 
plaatsingsbeleid vaststellen, voor zowel 
personen- als goederenvervoer, en dat de 
verbinding wordt gelegd met o.a. de Regionale 
Energie Strategieën. De gemeente heeft als 
doel om in 2022 minimaal 20 extra laadpunten 
te realiseren. Vooralsnog doen we dat 
voornamelijk volgens het ‘paal volgt auto’- 
principe en in minder mate voor de vraag uit. 
Met de samenwerking met de bovenstaande 
partijen liggen wij op koers om deze 
doelstelling te halen. Prognoses laten echter 
zien dat de komende jaren het aandeel 
elektrische voertuigen gaat toenemen en dat 
ook de vraag naar openbare oplaadpalen gaat 
toenemen. Het ‘paal volgt auto’- principe is dan 
mogelijk niet meer toereikend. Op regionaal 
niveau onderzoeken wij de mogelijkheden om 
een regionale laadvisie op te stellen en ons 
huidige plaatsingsbeleid hierop aan te passen. 
Hiermee voldoen wij dan ook aan de afspraak 
uit de NAL om een integrale laadvisie en 
plaatsingsbeleid op te stellen. We maken 
hierbij gebruik van resultaten uit de regionale 
pilots en de kennis welke beschikbaar is of 
komt. Wij worden hierbij ondersteund door een 
laadconsulent vanuit de Gelders-Overijsselse 
Regionale aanpak laadinfrastructuur (GO-
RAL).

Fietsnetwerk
De afgelopen jaren hebben wij bij de 
herinrichting van wegen, waarbij er sprake is 
van een hoge fietsintensiteit, de fietser centraal 
gesteld in het ontwerp en de voorzieningen 
voor de fietser verbeterd. Denk hierbij aan 
wegen zoals de Terborgseweg, Plein Zuid en 
de Nieuwstraat. Deze verbeteringen zetten we 
door op de wegen welke van belang zijn voor 
het lokale en/of regionale fietsnetwerk. Zo 
worden volgend jaar de Admiraal de 
Ruyterstraat en Dijkstraat voorzien van brede 
fietsstroken en zijn in het ontwerp van de 
Lichtenvoordsestraatweg ook brede 
fietsstroken opgenomen. Tevens zijn wij met 
de provincie Gelderland in overleg om de 
fietsroute langs N318 verder vorm te geven. Zo 
zorgen we voor een uniform en vooral veilig 
fietsnetwerk. 

Openbaar vervoer
1 keer per uur een sneltrein(RegioExpres) 
tussen Arnhem en Doetinchem. Dat is een 
grote wens van de regio Achterhoek én het 
doel van provincie Gelderland. Momenteel 
wordt een voorkeursalternatief verkend en 
deze wordt vervolgens gepresenteerd tijdens 
online informatiebijeenkomsten. Vanuit de 
Achterhoek wordt de reistijd naar Arnhem CS 
13 minuten korter. Vanaf station Doetinchem 
kan een reiziger binnen 1 uur op Utrecht CS 
staan. Het besluit over het voorkeursalternatief 
staat eind 2021 gepland.

Verder werken we aan de realisatie van de 
buslijn Aalten – Bocholt. Hierover zijn concrete 
afspraken gemaakt en wordt er achter de 
schermen gewerkt aan de definitieve 
financiering van de buslijn en de 
dienstregeling. In april 2021 moet de bus gaan 
rijden. 
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Duurzaam opwekken

Afwegingskader zon en wind                            
Dit jaar is het proces in gang gezet om te 
komen tot het beleid ‘ruimtelijke ordening en 
duurzame energieopwekking’. Na participatie 
met de belangrijkste stakeholders van ons 
landelijk gebied is in september het ontwerp 
van het ‘Uitnodigingskader zon en wind’ ter 
inzage gelegd voor inspraak. Er zijn twee 
inspraakbijeenkomsten georganiseerd en een 
kleine 50 inspraakreacties binnengekomen. 
Uitgangspunt van het ontwerpkader is Aalten 
in 2030 energieneutraal wil zijn en dat het 
college van de gemeente Aalten 
verantwoordelijkheid wil nemen voor haar 
eigen duurzame en stabiele 
energievoorziening. Dus voor wind- én zonne-
energie. De vaststelling van het 
Uitnodigingskader door de gemeenteraad is 
voorzien in de eerste helft van 2021.

Regionale Energie Strategie (RES)
In een RES geeft een RES-regio aan hoeveel 
energie zij in 2030 gaat opwekken met zon en 
wind op land in de betreffende regio. De 
gemeente Aalten is onderdeel van de RES-
regio Achterhoek die verder bestaat uit de 
regio Achterhoek gemeenten en Montferland. 
Begin 2020 heeft de RES-regio een concept 
RES-bod uitgebracht van 1,35 TeraWattuur 
(TWh), waarvan 0,35 TWh wordt gerealiseerd 
met grootschalig zon op dak: op de grotere 
bedrijfsdaken. Een deel van deze opgave is al 
gerealiseerd. O.a. door het windpark 
Hagewind. Voor juli 2021 wordt de RES 1.0 
vastgesteld, dan  ook door de gemeenteraad. 
In de RES 1.0. wordt het bod verder uitgediept 
en worden de locaties waar deze opwek kan 
en gaat plaatsvinden beter in beeld gebracht. 
Ook wordt in een RES de regionale structuur 
warmte (RSW) aangegeven. Dit zijn de 
locaties en omvang van de warmtevraag en de 
alternatieve warmtebronnen. Een eerste 
conclusie is dat er weinig industriële 
restwarmtebronnen zijn in de achterhoek. 
(Diepe) bodemthermie lijkt niet kansrijk in de 
Achterhoek. De provincie Gelderland heeft een 
aantal haalbaarheidsstudies uit laten voeren 
voor alternatieve warmtebronnen. Een aantal 
van deze studies lopen nog.

Warmtetransitie
Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk 
in 2021 in een Transitievisie Warmte 
duidelijkheid geven aan hun inwoners en 
overige gebouweigenaren over de route naar 

een aardgasloos verwarmde gebouwde 
omgeving. 
Op 24 november 2020 is de Startnotitie 
Transitievisie Warmte door de gemeenteraad 
vastgesteld. De startnotitie schetst de 
aanleiding voor het opstellen van een 
Transitievisie Warmte, wat de opgave van een 
aardgasloos verwarmde gebouwde omgeving 
inhoudt, welke informatie de Transitievisie 
Warmte daarover moet geven en wat de 
raakvlakken zijn met andere beleidsopgaven. 
In de startnotie zijn het proces en de 
organisatorische randvoorwaarden geschetst 
om tot een door de raad vastgestelde 
Transitievisie Warmte te komen. 

Transitievisie Warmte (TVW)
In het klimaatakkoord is onder andere het 
volgende opgenomen over de ransitievisie 
warmte
In de transitievisie warmte legt de 
gemeenteraad een realistisch tijdspad vast 
waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de 
wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland 
is, zijn ook de potentiële alternatieve energie 
infrastructuren (all electric, (type) warmtenet 
etc.) bekend. Nadat in de transitievisie warmte 
de mogelijke alternatieven in beeld gebracht 
zijn, bepaalt de gemeente het uitvoeringsplan 
voor de uitvoering op wijkniveau en besluit zij 
over de alternatieve energie infrastructuur van 
een wijk. Daarbij is het een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de partijen dat dit een 
reëel, betaalbaar alternatief moet zijn voor 
eigenaren en bewoners. Dit biedt het kader 
waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, 
warmtebedrijven, gemeenten, aanbieders van 
verduurzamingspakketten en andere partijen 
investeringsbeslissingen nemen.

Wijkanalyses
Voor de uitvoering van de technisch-financiële 
en sociaaleconomische wijkanalyses ten 
behoeve van  de Transitievisie Warmte is 
(regionaal) een adviesbureau ingehuurd. De 
multicriteria-analyse geeft een weegfactor aan 
de onderdelen van de wijkanalyses. Door de 
gemeente kunnen deze weegfactoren, indien 
gewenst, worden bijgesteld. Op deze wijze kan 
een onderbouwde volgorde, planning, worden 
bepaald voor het aardgasloos maken van de 
wijken. De wijkanalyses (multicriteria-analyses 
en warmteatlas) zijn begin november 2020 
opgeleverd.

Zonnige Bedrijven
In 2019 is de gemeente Aalten gestart met het 
programma Zonnige Bedrijven, waarmee 
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ondernemers met een groot bedrijfsdak 
worden geholpen om hun dak in te zetten voor 
het produceren van zonne-energie. De actie 
liep door in 2020, loopt nog, en wordt 
uitgevoerd door AGEM. 
In de gemeente Aalten hebben al redelijk veel 
kleine en grote ondernemers voor een groot 
zonnedak gekozen. Maar de opgave richting 
energieneutraliteit van onze gemeente is groot 
en daarom willen we versnellen met het aantal 
bedrijfszonnedaken. 
Met het programma ‘Zonnige Bedrijven’ helpen 
we ondernemers door kosteloos inzicht te 
geven in de mogelijkheden van een groot 
zonnedak en de mogelijke subsidies. Inmiddels 
hebben zich al ruim 40 ondernemers 
aangemeld waarvan er een aantal subsidie 
(SDE) toegekend hebben gekregen. Een 
tiental ondernemers overweegt om de 
subsidieaanvraag in november te doen. Ook 
kunnen bedrijven die inmiddels een 
zonnedaksubsidie hebben, maar problemen 
ondervinden met de uitvoering, kosteloos 
ondersteuning en advies krijgen. 
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Klimaatadaptatie
Om de effecten van het veranderend klimaat in 
beeld te brengen zijn klimaatstresstesten 
uitgevoerd. In 2019 hebben we in het 
samenwerkingsverband WintLicht+ (gemeente 
Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Waterschap 
Rijn en IJssel) een plan van aanpak opgesteld, 
op basis waarvan we van het ministerie I&M 
een subsidie van € 149.000, - hebben 
ontvangen. Medio september 2019 is de 
opdracht voor de werkzaamheden voor de 
stresstesten via een aanbestedingsprocedure 
gegund aan bureau RHDHV. Gedurende het 
proces en afstemming binnen WintLicht+ is 
gekozen voor meer detailniveau, zodat we de 
effecten van extreem weer van de 
verschillende scenario’s beter in beeld kunnen 
brengen. De gemeenteraad Aalten is in 
december geïnformeerd over de 
klimaatstresstest Wintlicht+. Momenteel wordt 
daarnaast gewerkt aan de publieksversie – de 
Klimaateffectatlas. Begin 2021 wordt gestart 
met de duiding van de resultaten van de 
klimaatstresstest en wordt een startnotitie 
opgesteld over het vervolgproces zijnde de 
risicodialogen en hoe wij hier invulling aan 
willen geven. De beschikbare subsidie van I&M 
is volledig benut, voor de volgende fase 
risicodialogen is budget beschikbaar.

Plan van aanpak droogte in de Achterhoek.
De droogte waar de Achterhoek ook in 2020 
mee te kampen had, is hoogstwaarschijnlijk 
een rechtstreeks gevolg van 
klimaatverandering. Droogteproblemen 
ontstaan door afname van de neerslag 
gecombineerd met een hogere temperatuur en 
meer zonnestraling. Het hellende Achterhoeks 
landschap ligt op verdichte, zanderige grond. 
Neerslag stroomt weg of verdampt, in plaats 
van dat het door de bodem wordt opgenomen. 
In droge perioden treden voornamelijk 
problemen op met de waterkwaliteit, zoals 
blauwalg en vissterfte. Maar ook agrariërs 
kunnen hinder ondervinden van extreme 
droogte. Natuur heeft water nodig. Veel 
bijzondere planten zijn afhankelijk van een 
bepaalde kwaliteit en stand van het 
grondwater. Ook zitten er op sommige plekken 
bijzondere vissen. Bij extreme droogte kan 
deze voor Nederland bijzondere natuur 
onherstelbaar beschadigen..

Bestuurders van waterschap, gemeenten en 
provincie zijn trekkers van het proces
om te komen tot een plan van aanpak van de 
droogte in de Achterhoek. Er is een lange 

termijnvisie ontwikkeld, gericht op 2050. Het 
doorpakken bestaat uit experimenteren en 
leren van alle inspanningen. Fundamentele 
ruimtelijke keuzes maken om met 
weersextremen om te gaan: met piekbuien én 
zeer warme, droge periodes.
Met het programmaplan ‘Doen, delen, 
doordénken en doorpakken’ wordt de droogte 
in de Achterhoek aangepakt. De provincie 
Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, 10 
gemeenten, LTO Noord, natuurorganisaties, 
8RHK ambassadeurs en Vitens hebben 
inmiddels ingestemd met de aanpak of doen 
dat binnenkort. Gezamenlijk nemen ze nu al 
maatregelen om dit winterseizoen zo veel 
mogelijk water vast te houden en ondertussen 
te werken aan plannen voor meer structurele 
maatregelen.

.
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De Duurzame gemeente Aalten

Global goals
In het plan van aanpak duurzaamheid staat 
beschreven dat wij als gemeente Aalten ons 
committeren aan de Sustainable Development 
Goals (SDG`s). De SDG`s zijn 17 doelen van 
de Verenigde Naties welke ervoor moeten 
zorgen dat wij van de wereld voor iedereen 
een betere plek maken. 

De afgelopen maanden is veel informatie 
ingewonnen over de specifieke doelen, de 
toepasbaarheid en raakvlak met lopende 
projecten. Uit deze fase kwam naar voren dat 
het wenselijk is om in de praktijk ervaring op te 
doen met het toepassen van SDG`s in een 
concreet project. Het bouwteamproject 
Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat is 
daarom al in de beginfase omgevormd naar 
een project waar de SDG`s als leidraad 
gehanteerd worden. Gedurende het proces, 
van voorbereiding tot en met uitvoering, willen 
wij zo ervaring op doen met het toepassen van 
SDG`s. Tot nu toe zijn deze ervaringen positief 
en is daarom ook het bouwteamproject 
‘herinrichting Beggelderdijk’ aangewezen als 
proefproject voor het toepassen van SDG`s.

We gebruiken de projecten vooral om ervaring 
op te doen met het toepassen van (een deel) 
van de SDG`s. Deze projecten moeten dan 
ook inzicht geven hoe SDG`s een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de werkwijze bij 
dergelijke projecten en welke (meetbare) 
effecten dit heeft voor het verdere verloop van 
het project. Daarbij wordt voornamelijk 
gekeken naar de effecten op het verloop van 
het project, de uiteindelijke keuzes voor 
maatregelen met de SDG`s als basis en welke 
meetbare effecten dit heeft op de fysieke 
leefomgeving en onze inwoners. 

De energieneutrale gemeentewerf.
Met de uitbreiding van de gemeentewerf zijn 
768 zonnepanelen geplaatst en een 
warmtepomp. Hierdoor is de gemeentewerf 
energieneutraal voor wat betreft het gebruik 
van het gebouw. Voor een deel is 
overgeschakeld op milieuvriendelijker GTL-
diesel voor de voertuigen. 
Er zijn plannen voor het plaatsen van 
zonnepanelen op de sporthallen en overige 
gemeentelijke gebouwen. Daarvoor zijn 
sterkteberekeningen uitgevoerd. Deze 
berekeningen laten zien dat het constructief 
niet altijd mogelijk is om een standaard 
zonnepaneleninstallatie te plaatsen. Het eigen 

gewicht en de benodigde ballast om 
wegwaaien te voorkomen is groot. Door 
alternatieve voorzieningen, lichtere panelen, 
eigen draagconstructie, kleinere hellingshoek, 
is het wellicht wel mogelijk.   

Biodiversiteit, groenbeheer
Met SAP is een plan voor het 
kernwinkelgebied in Aalten uitgewerkt.
Hier worden de komende 5 jaar minimaal
35 lichtmasten voorzien van bloembakken. 
Tevens is gevelgroen bij panden in het 
centrum aangebracht. Eerder dit jaar is al een 
aantal bloembakken gewijzigd naar een 
mengsel van vaste planten welke gericht is op 
het verbeteren van de biodiversiteit. In het 
najaar volgen de overige bakken in het 
centrum.
Voor de kern Dinxperlo wordt het
vergroenen (met planten) van het centrum 
meegenomen in de visie.

In het beheer van de buitenruimte worden 
grasstroken meer en meer vervangen door 
perken met bloemenmengsels. Hierdoor hoeft 
er minder te worden gemaaid (minder CO2, 
stikstof) en wordt bijgedragen aan een betere 
biodiversiteit

Er komt een raadsmededeling in 2021 over de 
kwaliteit van de bomen, vervanging van bomen 
en voorgenomen uitbreiding van het 
bomenbestand. 
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